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Test, millora i desplegament de l’aplicacio´
de gestio´ de pra`ctiques externes
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Resum– Cada curs hi ha uns 150 estudiants del Grau en Enginyeria Informa`tica que fan una estada
de pra`ctiques curriculars en alguna empresa o institucio´ externa. Per aquest motiu l’any 2015 es va
desenvolupar una aplicacio´ per facilitar al coordinador de l’assignatura la gestio´ de totes les tasques
que es porten a terme quan un alumne fa una estada. L’objectiu principal d’aquest projecte e´s
passar d’una aplicacio´ pensada per un u´nic usuari administrador, a una aplicacio´ on els alumnes
i tutors acade`mics tambe´ puguin accedir a la informacio´ relacionada amb les seves estades. A
me´s s’ha fet una revisio´ de totes les funcionalitats anteriors per aplicar-hi noves millores i s’han
afegit nous mo`duls per acabar de completar la plataforma. El mo`dul me´s destacable permet afegir
suggeriments de millora a les estades. Tots els canvis s’han implementat mantenint les tecnologies i
l’arquitectura amb les que estava desenvolupada la plataforma inicial per facilitar la seva escalabilitat
i mantenibilitat.
Paraules clau– AngularJS, AngularJS Material, API Rest, Autenticacio´, Autoritzacio´, Docker,
JSON, Javascript, Laravel, MVC, Multi-plataforma, MySQL, PHP, Pra`ctiques externes, SAC
Abstract– There are approximately 150 students in Engineering degree who make an externship
in an external company or institution every course. For this reason, in 2015 an application was
developed to facilitate to the coordinator of a subject the management of all the tasks carried
out when a student stays in a company. The main objective of this project is to transform an
application initially thought for one administrator user into an application where students and tutors
can also have access to the information related with their stay. Besides, a revision of all previous
functions has been made to make new improvements and new modules have been added to
complete the platform. The most remarkable module is the one which allows adding suggestions to
improve the stays. All the changes have been implemented keeping the technologies and architectu-
re with the ones it was initially developed to facilitate the scalability and maintainability of the platform.
Keywords– AngularJS, AngularJS Material, API Rest, Authentication, Authorization, CAS,
Docker, JSON, Javascript, Laravel, MVC, Multi-platform, MySQL, PHP, Work placements
F
1 INTRODUCCIO´
ACTUALMENT, gairebe´ totes les universitats ofe-reixen als estudiants dels graus la possibilitatde realitzar pra`ctiques curriculars en alguna
organitzacio´ o empresa que els permet posar en pra`ctica els
continguts teo`rics i pra`ctics que es van adquirint durant el
grau.
• E-mail de contacte: adrian.calvet@e-campus.uab.cat
• Mencio´ realitzada: Tecnologies de la Informacio´
• Treball tutoritzat per: Jordi Pons Aro´ztegui (DEIC)
• Curs 2018/19
En el grau d’Enginyeria Informa`tica de la UAB, les
pra`ctiques s’ofereixen com una assignatura optativa de
quart curs [1] de 12 cre`dits que poden agafar tots els
alumnes que han superat els 120 ECTS i no tenen pendent
cap assignatura de primer. Tot i recomanar que es faci el
darrer any hi ha molts estudiants que la cursen durant el
tercer curs. Aixo` fa que cada curs acade`mic hi hagi uns
150 estudiants fent les seves pra`ctiques en alguna empresa
o institucio´ externa.
Inicialment, tota la gestio´ de les diferents etapes de
l’estada de l’alumne es realitzava de forma manual, des de
la fase inicial d’assignacio´ fins la darrera d’avaluacio´ en la
qual l’empresa, tutor acade`mic i estudiant han de lliurar
el seu corresponent informe. Com a eina de seguiment i
Gener de 2019, Escola d’Enginyeria (UAB)
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suport s’utilitzaven els fulls de ca`lcul i totes les estades
estaven gestionades per un u´nic responsable que havia
d’assumir tota la ca`rrega de treball. Com a consequ¨e`ncia,
va sorgir la necessitat d’automatitzar la gestio´ dels diferents
processos per aconseguir reduir al ma`xim el temps a
invertir.
Per aquest motiu, es va desenvolupar una aplicacio´ que
permetia tenir el control de cadascuna de les etapes d’una
forma centralitzada, senzilla i eficient. Aquesta aplicacio´
va ser desenvolupada per l’alumne David Hernando durant
el seu treball de fi de grau lliurat el juliol de 2015 [2].
L’aplicacio´ es va implementar en un entorn web, per tal de
poder ser executada des de qualsevol lloc i amb qualsevol
dispositiu utilitzant nome´s un navegador.
L’any segu¨ent, l’eina es va posar en produccio´ i es va
comenc¸ar a utilitzar per gestionar les estades d’aquell curs.
Tot i que va donar molt bons resultats, l’administrador va
detectar noves funcionalitats a implementar que comple-
tarien l’aplicacio´. A me´s, va sorgir la necessitat d’obrir
l’acce´s a la plataforma als diferents agents involucrats
en el proce´s com les empreses, els alumnes i els tutors
acade`mics. En aquest punt la Marta Francisco durant el
seu treball de fi de grau, lliurat el juliol de 2016 [3], va
implementar alguns d’aquests nous requisits. Tot i aixo`,
d’altres no es van poder assolir i la nova versio´ no es va
acabar de posar en produccio´.
Per aquest motiu neix aquest treball de fi de grau, el qual
es centrara` en acabar d’assolir els objectius proposats en
l’anterior treball, a me´s d’implementar noves funcionalitats
que s’han anat detectant durant el temps d’u´s de l’aplicacio´
per part de l’administrador. Finalment, es realitzaran les
proves necessa`ries per acabar desplegant aquesta nova
versio´ a l’entorn de produccio´.
Aquest document s’estructura en 8 seccions incloent la
introduccio´. Inicialment, es presentaran els objectius, seguit
de l’estat de l’art, la metodologia i la planificacio´. La part
me´s pra`ctica del treball es veura` en els apartats de desenvo-
lupament, conjuntament amb l’exposicio´ de resultats. Per
acabar, es presenten les lı´nies de futur i les conclusions fi-
nals extretes de la realitzacio´ del treball.
2 OBJECTIUS
La finalitat principal del treball e´s implementar i posar en
produccio´ una eina de gestio´ de les pra`ctiques externes que
cobreixi les necessitats del coordinador de pra`ctiques del
grau, utilitzant el codi i les eines dels dos TFG anteriors.
Per aconseguir-ho caldra` realitzar test de la versio´ anterior
de la plataforma, implementar noves funcionalitats i acabar
fent el desplegament a produccio´. A continuacio´, definirem
els objectius concrets a assolir.
El primer objectiu e´s realitzar una revisio´ de les funcio-
nalitats que es van implementar en el treball anterior amb
la finalitat de verificar que tot funcioni correctament per a
que no hi hagi cap problema durant el desenvolupament del
projecte i la migracio´ final.
TAULA 1: RESUM DELS OBJECTIUS
Taula d’objectius
No Objectiu Prioritat
1 Test de la plataforma i desplegament a
preproduccio´
Alta
2 Integracio´ del control d’acce´s SAC de
la UAB amb la plataforma
Alta
3 Oferiment de la possibilitat als agents
involucrats en les pra`ctiques d’accedir
a la seva informacio´
Alta
4 Implementacio´ d’un mo`dul de
suggeriments de millora per a les
estades
Alta
5 Implementacio´ de millores en els
mo`duls existents
Mitja
6 Desenvolupament d’un mo`dul
d’exportacio´ d’informacio´
Mitja
7 Test final dels objectius implementats
i preparacio´ pel desplegament a
produccio´
Mitja
8 Implementacio´ d’un mo`dul de gestio´
d’ofertes
Baixa
El segon objectiu busca estandarditzar l’acce´s a la
plataforma integrant el sistema d’autenticacio´ SAC (Servei
d’Autenticacio´ Centralitzat) de la UAB. D’aquesta manera,
els usuaris podran autenticar-se amb el NIU (Nu´mero
d’Identificacio´ d’Usuari) i la contrasenya que utilitzen a
totes les altres aplicacions de la universitat.
Donat que l’eina pot ser u´til no nome´s per al coordi-
nador i que tindra` integrat un me`tode de control d’acce´s
esta`ndard, es vol oferir la possibilitat a altres actors,
principalment tutors acade`mics i alumnes, d’accedir a
la plataforma per veure la informacio´ relacionada amb
cadascun d’ells (estada feta per part de l’estudiant i estades
tutoritzades per part dels professors).
Tambe´ s’implementaran millores en els mo`duls existents,
necessitats que s’han detectat durant l’u´s de la plataforma
per part de l’administrador. Aquestes millores oferiran
me´s seguretat a la plataforma i permetran a l’administrador
millorar l’experie`ncia d’u´s amb els diferents mo`duls.
Pel que fa a les estades, es vol afegir un nou mo`dul de
suggeriments de millora que permeti afegir comentaris en-
tre els diferents actors involucrats en una estada (estudiant,
tutor acade`mic, empresa i programa de pra`ctiques), amb
l’objectiu de recollir propostes que permetin la millora dels
agents implicats en les pra`ctiques. A me´s, es vol afegir la
possibilitat d’exportar informacio´ de les estades en format
Excel. L’administrador podra` filtrar els llistats d’estades i
posteriorment exportar la informacio´.
Tambe´, en cas que s’arribi amb un bon marge de temps
a la fase final del projecte, s’ha plantejat la necessitat
d’implementar un mo`dul de gestio´ d’ofertes per a que les
empreses puguin afegir i gestionar les seves ofertes i els
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alumnes puguin postular per alguna d’aquestes.
Finalment, s’haura` de fer el test funcional de la plata-
forma per verificar que el canvis realitzats no han produı¨t
cap error a les funcionalitats ja existents a la plataforma.
Una vegada tot estigui validat es realitzara` el desplegament
a l’entorn de produccio´.
3 ESTAT DE L’ART
Aquest treball es proposa com l’evolucio´ d’una eina que ja
s’ha desenvolupat i esta` en funcionament en un entorn de
produccio´. Per tant, tot el treball de valoracio´ de possibles
eines similars o competidors es va realitzar per part dels
desenvolupadors de l’eina i en aquest punt no s’han plante-
jat noves alternatives perque` l’escenari inicial no ha canviat.
Com es va plantejar inicialment, a dia d’avui, no es
coneix cap aplicacio´ que permeti gestionar les diferents
tasques que es porten a terme durant la gestio´ de les
pra`ctiques curriculars. La universitat no ofereix cap eina
que faciliti les diferents tasques que cal anar fent des
de l’assignacio´ de l’estada fins a l’avaluacio´ i dipo`sit
dels documents relacionats amb ella. Nome´s es podria
valorar com un punt de refere`ncia l’aplicacio´ Nexus, que
facilita la gestio´ dels processos interns de les pra`ctiques
extracurriculars. Tot i aixo`, nome´s esta` enfocada als
processos de la part d’empresa i dels estudiants, i no
incorpora la figura del coordinador de pra`ctiques i els
tutors acade`mics a la lo`gica de negoci de l’aplicacio´.
A part de que l’acce´s a l’eina esta` centralitzat en el Ser-
vei d’Ocupabilitat de la UAB i els centres no hi tenen acce´s.
Durant la fase de disseny de l’aplicacio´ es va decidir
desenvolupar l’aplicacio´ utilitzant Laravel [4] per a la part
backend i AngularJS [5] per a la part frontend. Des de
setembre de 2014 les tecnologies web han anat evolucio-
nant molt i n’han aparegut de noves que marquen tende`ncia.
Respecte a la part backend, Laravel segueix com un
dels frameworks me´s madurs, me´s utilitzats i que ofereix
me´s fiabilitat per al desenvolupament d’aplicacions web.
D’altra banda, a dia d’avui NodeJS [6] e´s una nova
tecnologia que simplifica i do´na molt bones prestacions
a l’hora de desenvolupar API RESTful a la part del servidor.
Pel que fa a la part frontend, AngularJS (en la seva
primera versio´) no e´s un framework amb garanties ja que
no te´ suport per part de l’empresa que el va desenvolupar.
Google va fer un re-disseny complert i el va reescriure des
de zero. A me´s de la nova versio´ d’Angular [7] tambe´ hi
ha altres frameworks Javascript com Vue.js [8] o React
[9] que permeten desenvolupar aplicacions Single Page
Application (SPA) [10] de forma eficient i escalable.
En cas que es considere´s un re-disseny complert de la
plataforma caldria valorar si e´s necessari realitzar un canvi
de tecnologies. Amb les tecnologies que s’han comentat
anteriorment, tota l’aplicacio´ estaria implementada amb
el mateix llenguatge i es tindrien garanties de que els
frameworks amb els quals es treballa so´n complerts i estan
mantinguts per la comunitat.
No obstant aixo`, per aquest treball en concret seria invia-
ble arribar a assolir totes les funcionalitats que hi ha actual-
ment, en les hores estipulades per a un treball de fi de grau,
i per aixo` s’ha decidit utilitzar les mateixes tecnologies que
s’havien escollit inicialment.
4 METODOLOGIA I PLANIFICACIO´
El treball s’ha desenvolupat seguint una metodologia de
desenvolupament a`gil [11], basada en cicles iteratius que
simplifiquen les tasques a desenvolupar i afavoreixen la
reduccio´ del cost de possibles canvis en els requisits del
projecte.
Despre´s de realitzar una ana`lisi entre les metodologies
a`gils me´s utilitzades, es va decidir que Kanban [12] era la
que me´s s’adaptava a les necessitats del projecte, ja que e´s
molt me´s flexible que d’altres i no existeix la necessitat de
que l’equip de treball estigui format per me´s d’una persona
ja que no hi ha rols fixats.
Fig. 1: Representacio´ d’un tauler per seguir la metodologia
Kanban
Per tal d’aplicar aquesta metodologia s’ha utilitzat Trello
[13] que ens facilita la tasca de creacio´ i gestio´ del tauler
de treball. L’estructura del tauler (Vegeu Fig.1) que s’ha
utilitzat e´s l’esta`ndard, on les columnes representen els
estats i les targetes representen les tasques que s’han anat
desenvolupant. En el nostre cas, vam definir els estats
de To-do (tasca sense fer), Doing (tasca en la que s’esta`
treballant), Test (tasca que s’ha de testejar) i Done (tasca
finalitzada).
D’altra banda, durant tot el projecte s’han anat realitzant
reunions perio`diques amb el tutor, que alhora e´s el client,
per fer un seguiment continu de l’estat de les tasques i per
poder acabar prioritzant i decidint quines haurien de ser les
segu¨ents a implementar.
La planificacio´ del treball es va dividir en etapes, on ca-
dascuna d’aquestes estava formada per un grup d’objectius
que s’haurien d’intentar assolir.
Per a que la planificacio´ estigue´s alineada amb les
entregues fixades al TFG es va decidir que la data final
de cadascuna de les etapes acabe´s coincidint amb la
data de les entregues dels informes. Gra`cies a aixo` en
cada informe i en la reunio´ corresponent amb el tutor es va
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poder analitzar l’estat dels objectius d’aquella etapa i en cas
que fos necessari realitzar una re-planificacio´ dels objectius.
Com es pot veure a la taula 2 es van definir tres etapes.
La primera etapa comenc¸ava el dia 8 d’octubre i acabava
el dia 11 de novembre. La segona etapa tenia com a data
lı´mit el dia 23 de desembre, i per u´ltim la tercera etapa es
donava per acabada el dia 20 de gener.
No es va posar dins de la planificacio´ el darrer objectiu
de la implementacio´ del mo`dul d’ofertes, ja que nome´s es
va afegir per si al final hi havia temps.
TAULA 2: PLANIFICACIO´ DEL PROJECTE
Planificacio´
Objectiu Etapa Duracio´
Test de la plataforma i
desplegament a preproduccio´
1 8 Oct. –
14 Oct.
Integracio´ del control d’acce´s
SAC de la UAB amb la plataforma
1 15 Oct. –
28 Oct.
Oferiment de la possibilitat
als agents involucrats en les
pra`ctiques d’accedir a la seva
informacio´
1 i 2 29 Oct. –
18 Nov.
Implementacio´ d’un mo`dul de
suggeriments de millora per a les
estades
2 3 Des. –
16 Des.
Implementacio´ de millores en els
mo`duls existents
2 19 Nov. –
2 Des.
Desenvolupament d’un mo`dul
d’exportacio´ d’informacio´
2 17 Des. –
23 Des.
Test final dels objectius
implementats i preparacio´ pel
desplegament a produccio´
3 7 Gen. –
20 Gen.
Implementacio´ d’un mo`dul de
gestio´ d’ofertes
– –
5 DESENVOLUPAMENT
5.1 Eines
En el segu¨ent apartat, es veuran les eines utilitzades per al
desenvolupament del projecte i els avantatges de la tria.
Per al desenvolupament s’ha utilitzat l’IDLE PHPStorm
ja que e´s molt complert i proporciona un gran suport per
treballar amb PHP i Javascript. A me´s, ofereix una gran
varietat de plugins que simplifiquen la feina a fer.
D’altra banda, una eina molt important en qualsevol pro-
jecte e´s el sistema de control de versions, que permet mante-
nir un seguiment de tots els canvis que s’han anat realitzant.
En aquest projecte s’ha utilitzat un entorn GIT allotjat en
un repositori a Bitbucket. Aquest repositori esta estructurat
seguint la metodologia Git Flow [14] que facilita la gestio´
de les branques i simplifica el fluxe de treball.
5.2 Entorn
Durant aquest projecte s’han utilitzat dos entorns de
desenvolupament, l’entorn local i l’entorn de preproduccio´.
Pel que fa a l’entorn local, s’ha utilitzat Laradock [15],
que e´s un entorn pre-configurat de desenvolupament per
Laravel que es construeix amb Docker [16]. Aquesta eina
simplifica la creacio´ de l’entorn de desenvolupament i
permet que qualsevol programador involucrat en el projecte
pugui comenc¸ar a treballar ra`pidament en un entorn amb
les especificacions requerides per al projecte. D’aquesta
manera els programadors nome´s s’han de centrar en la
implementacio´ de noves funcionalitats i es poden despreo-
cupar de possibles problemes comuns que sorgeixen en la
creacio´ de l’entorn local.
D’altra banda l’entorn de preproduccio´ e´s un servidor
proporcionat pel Departament d’Enginyeria de la Informa-
cio´ i de les Comunicaciones (DEIC), on es podra` visualitzar
la plataforma de forma pu´blica.
Finalment, cal comentar que per a l’entorn local s’ha uti-
litzat la versio´ 7.1 de PHP i la versio´ 8.0 de MySQL. I per
a l’entorn de preproduccio´ proporcionat per la universitat,
s’ha utilitzat la mateixa versio´ de PHP i la versio´ 5.7 de
MySQL.
5.3 Arquitectura
La plataforma es va dissenyar i esta` implementada seguint
l’arquitectura client-servidor (com es pot veure a la figura
2), on el client realitza una peticio´ al servidor, aquest
processa la peticio´ i retorna un conjunt de dades que el
client processa i presenta a l’usuari.
Al client s’executa una SPA desenvolupada amb la
versio´ 1.4 d’AngularJS. Aquest framework segueix el patro´
Model-View-View-Model (MVVM), que simplifica el
desenvolupament ja que separa la interfı´cie gra`fica de la
lo`gica de l’aplicacio´.
Pel que fa al servidor, hi ha una aplicacio´ PHP desenvo-
lupada amb la versio´ 5.1 de Laravel. Aquesta aplicacio´ se-
gueix una arquitectura Model-Vista-Controlador i treballa
amb una base de dades MySQL com a repositori de dades.
Fig. 2: Diagrama que representa l’arquitectura de la plata-
forma
5.4 Desenvolupament per objectius
A continuacio´, s’exposara` el desenvolupament dels dife-
rents objectius del treball i els resultats obtinguts.
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5.4.1 Test de la plataforma i desplegament a prepro-
duccio´
Donat que l’anterior versio´ de la plataforma no es va
acabar de pujar a produccio´, es va decidir que era in-
teressant realitzar una primera fase de test per detectar
i corregir possibles problemes que no es van acabar
de solucionar. Aixo` va permetre que tots els altres ob-
jectius es desenvolupessin en una versio´ estable del sistema.
Durant la fase de test no es van trobar gaires errors i cap
d’ells era greu. Aquests so´n els principals problemes que es
van trobar i la solucio´ que es va aplicar:
• Es van corregir algunes errades ortogra`fiques en alguns
mo`duls de l’aplicacio´.
• Es va detectar un error al mo`dul d’estadı´stiques
que bloquejava completament la plataforma. Per a
corregir-lo es va declarar correctament una variable a
la part de Javascript.
• Es va detectar un error al panell d’una estada pel qual
la cerca d’un tutor acade`mic havia deixat de funcio-
nar. Per a corregir l’error es va eliminar el camp NIU
del tutor acade`mic ja que aquesta implementacio´ era
parcial i no es va acabar de desenvolupar.
• Es va detectar un error al panell d’avaluacions d’una
estada, pel qual el grid no es generava correctament
i es visualitzava erro`niament. Es va poder solucionar
revisant el codi Javascript i eliminant codi de proves
que produı¨a l’error.
Una vegada acabat el test de les diferents funcionalitats es
va crear un entorn de preproduccio´ en el servidor del DEIC
on es va posar en funcionament aquesta nova versio´ de la
plataforma.
5.4.2 Integracio´ del control d’acce´s SAC de la UAB
amb la plataforma
En primer lloc, s’explicara` de forma simple com funciona
el sistema d’autenticacio´ de la plataforma i el sistema
d’autenticacio´ que es vol integrar per tenir una visio´ global
de les difere`ncies i les necessitats de cadascun.
El sistema d’autenticacio´ de la plataforma segueix el
me`tode tradicional d’autenticacio´ de l’usuari mitjanc¸ant
correu i contrasenya. Donat un correu i contrasenya, el
sistema busca l’usuari a la taula d’usuaris mitjanc¸ant el
correu i despre´s compara els hash de les contrasenyes per
verificar si l’usuari e´s va`lid. En cas que els hash siguin
iguals l’usuari e´s va`lid i en cas contrari l’usuari no e´s va`lid.
El sistema de control d’acce´s SAC de la UAB rep peti-
cions d’autenticacio´ d’altres aplicacions externes. Llavors,
donat un NIU i una contrasenya comprova si un usuari
e´s va`lid o no. En cas que l’usuari sigui va`lid realitza una
redireccio´ a la plataforma inicial amb el NIU de l’usuari
autenticat com a para`metre, i en cas que no sigui va`lid
retorna un error.
En aquest punt, el que es va fer e´s integrar el mo`dul
CAS [17] que facilitava la connexio´ d’una aplicacio´
desenvolupada en Laravel amb el sistema d’autenticacio´
de la UAB. A me´s, es va haver d’implementar un me`tode
que permete´s relacionar el NIU que es rep quan l’usuari es
valida correctament al SAC amb un usuari de Laravel per a
poder realitzar l’autenticacio´ final dintre de la plataforma.
Aquest me`tode es va desenvolupar afegint el camp NIU
a la taula de tutors acade`mics i usuaris. Respecte els
alumnes, no va ser necessari afegir aquest camp perque` ja
existia anteriorment. El segu¨ent pas vas ser afegir tots els
NIU dels tutors acade`mics i seguidament es van generar
els usuaris Laravel per estudiants i tutors. Per u´ltim, es va
modificar la funcio´ que es crida quan es rep la resposta
del SAC per a que mitjanc¸ant el NIU el sistema pugui
comprovar si existeix algun usuari Laravel amb aquest NIU
que es pugui autenticar.
Amb aquesta doble autenticacio´ assegurem que es tracta
d’un usuari de la UAB i identifiquem el seu perfil per donar-
li acce´s a les funcionalitats corresponents en funcio´ del tipus
d’usuari.
5.4.3 Oferiment de la possibilitat als agents involucrats
en les pra`ctiques d’accedir a la seva informacio´
TAULA 3: ASSIGNACIO´ DE PERMISOS
Permisos
Permı´s Admin Estudiant Tutor
acade`mic
Mo`dul d’ofertes X - -
Mo`dul d’estades X X X
Mo`dul d’estudiants X - -
Mo`dul d’empreses X - -
Mo`dul de tutors
d’empresa
X - -
Mo`dul de tutors
acade`mics
X - -
Mo`dul
d’assignatures
X - -
Mo`dul de cursos X - -
Mo`dul de
departaments
X - -
Notificacions de
l’administrador
X - -
Mo`dul
d’estadı´stiques
X X X
Mo`dul de rols X - -
Desca`rrega de
documents d’una
estada
X X X
Desca`rrega de
documents d’una
oferta
X X X
Mo`dul de
suggeriments
X - -
Durant l’ana`lisi de quina informacio´ es volia mostrar als
tutors i als alumnes, va sorgir un problema que venia donat
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per la integracio´ del nou me`tode d’autenticacio´, ja que
qualsevol usuari va`lid que s’autentique´s a la plataforma
tenia acce´s a tots els mo`duls. Com a solucio´ es va decidir
implementar un sistema de rols i permisos per restringir
l’acce´s als mo`duls tenint en compte el tipus d’usuari.
Es va fer un llistat dels diferents mo`duls i es van identi-
ficar aquells que haurien de ser accessibles pels diferents
tipus d’usuaris si des de l’administracio´ s’autoritzava el seu
u´s (vegeu la taula 3).
Pel que fa a la implementacio´, es va decidir integrar
un mo`dul [18] dintre de la plataforma, que facilita la
creacio´, assignacio´ i restriccio´ dels rols i permisos per una
aplicacio´ Laravel. A me´s, per poder integrar el mo`dul es
va actualitzar la versio´ de Laravel de la 5.0 a la 5.1 [19],
ja que el mo`dul no oferia compatibilitat per a la versio´ de
Laravel que s’estava utilitzant a la plataforma.
Una vegada instal·lat el mo`dul es van definir tres rols
(administrador, estudiant i tutor acade`mic) que representen
els diferents usuaris que accediran a la plataforma. Tambe´,
es van definir 15 permisos per a poder restringir l’acce´s als
diferents mo`duls.
Com es pot veure a la taula 3, els permisos afecten de
forma diferent a cadascun dels rols. L’administrador tindra`
acce´s a tots els permisos. D’altra banda, els estudiants i
tutors acade`mics tenen l’acce´s restringit a la plataforma,
de forma que nome´s podran accedir a les seves estades i
al mo`dul d’estadı´stiques. Pel que fa a les estades tambe´
s’ofereix la possibilitat a l’administrador de restringir
l’acce´s a la desca`rrega dels documents relacionats amb
l’estada.
Una vegada tots els rols i permisos estaven ben definits,
es van assignar als usuaris de Laravel el seu corresponent
rol tenint en compte el NIU per determinar si l’usuari e´s
administrador, estudiant o tutor acade`mic.
En aquest punt, tots els usuaris seguien tenint acce´s a
tots els mo`duls de la plataforma ja que no s’estava aplicant
cap restriccio´ al client, ni al servidor.
Pel que fa al client, s’ha aplicat un primer nivell de
seguretat per restringir l’acce´s a l’usuari utilitzant un filtre
que utilitza un objecte en memo`ria que conte´ la informacio´
dels permisos que te´ l’usuari (veure la figura 3). Aquest
nivell de restriccio´ no soluciona tots els problemes ja que
l’usuari podria modificar la informacio´ en memo`ria dels
permisos i acabar tenint acce´s a mo`duls que no hauria de
veure.
Per aquest motiu, a la part del servidor es va restringir
l’acce´s a l’API utilitzant els filtres que conte´ el mo`dul que
es va instal·lar anteriorment (veure la figura 4). A me´s, en
les crides API relacionades amb les estades, es va aplicar
un nivell me´s seguretat validant que l’usuari nome´s pugui
tenir acce´s a les seves estades (veure la figura 5).
En l’a`mbit visual dintre de l’aplicacio´, s’ha creat una
pa`gina de perfil d’usuari on aquest podra` visualitzar
tota la seva informacio´.
Per u´ltim, per facilitar la feina a l’usuari administrador
s’ha creat un nou mo`dul on podra` visualitzar tots els rols
existents, i per a cadascun d’aquests, podra` activar o desac-
tivar els permisos associats.
Fig. 3: Objecte en memo`ria amb els rols i permisos de l’u-
suari
Fig. 4: Filtre segons el rol al fitxer de rutes
Fig. 5: Filtre al controlador
5.4.4 Implementacio´ d’un mo`dul de suggeriments de
millora per a les estades
La finalitat d’aquest objectiu e´s donar la possibilitat a
l’administrador d’introduir en una estada suggeriments de
millora que es fan entre els diferents agents involucrats en
una estada (estudiant, tutor acade`mic, empresa i programa
de pra`ctiques).
Un suggeriment esta` format per l’agent que el fa (orı´gen),
per a quin agent es fa (destinatari) i el missatge associat.
Els suggeriments so´n bidireccionals, aixo` vol dir que es
pot donar un suggeriment de l’estudiant a l’empresa i que
l’empresa tambe´ faci un suggeriment a l’estudiant.
Pel que fa a la plataforma, s’ha afegit una nova pestanya
a la pa`gina de l’estada on es poden afegir, eliminar i
visualitzar els suggeriments associats a ella. Tambe´ s’ha
afegit una nova pa`gina per a l’administrador, on podra`
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accedir a tots els suggeriments que s’han fet, i els podra`
filtrar segons el curs acade`mic de l’estada, aixı´ com per
orı´gen i destinatari.
Respecte a la implementacio´, a la part backend s’han afe-
git a l’API els nous me`todes per a que es pugui crear, llegir,
actualitzar i esborrar suggeriments. D’altra banda, a la part
del client s’han definit dos nous controladors que s’encarre-
guen de demanar tota la informacio´ necessa`ria a l’API per
poder mostrar les noves vistes.
5.4.5 Implementacio´ de millores en els mo`duls exis-
tents
Al llarg de tot el projecte s’han anat aplicant millores en els
mo`duls que ja existien a la plataforma.
Una de les me´s destacables e´s la correccio´ de les rutes
de desca`rrega de documents, ja que inicialment qualsevol
usuari sense haver d’estar registrat a la plataforma podia
descarregar els documents. Aixo`, succeı¨a ja que la ruta de
desca`rrega dels documents era pu´blica. Es va solucionar
aplicant un filtre d’autenticacio´ al fitxer de rutes de Laravel
(veure figura 6).
Fig. 6: Filtre per a la ruta de desca`rrega de documents
Tambe´ es va afegir la possibilitat de gestionar els avisos
que es generen automa`ticament per facilitar les tasques a
l’administrador, concretament la possibilitat d’eliminar-los.
Amb els nous canvis l’administrador podra` veure tots els
avisos o podra` filtrar els avisos segons si s’han completat o
no. A me´s, s’han afegit dues formes d’eliminar els avisos.
En primer lloc, es podran eliminar de forma individual
amb un boto´ per a cada avı´s. I per altra banda, es podran
eliminar de forma massiva seleccionant-ne me´s d’un a la
vegada i utilitzant la barra inferior que apareixera` amb les
diferents accions a realitzar.
Un altre problema recurrent que tenia l’administrador
era que quan a un alumne se li assignava una oferta es
generava l’estada, pero` si per algun motiu aquest alumne
no continuava les pra`ctiques en aquella empresa, l’admi-
nistrador no podia eliminar l’estada. Per aquest motiu es va
afegir un boto´ al llistat d’estades per a que l’administrador
pogue´s eliminar-la. Aixı´ a l’alumne se li podra` assignar
una altra empresa i l’oferta anterior podra` ser assignada a
un altre alumne.
Per u´ltim, es va corregir un problema de compatibilitat
entre els diferents navegadors del component ‘listItem’ de
la llibreria de frontend. Aquest problema no permetia que
es pogue´s tenir un element d’una llista amb me´s d’una accio´
(veure figura 7). Per a corregir-ho es va generar un nou tipus
de llistat utilitzant u´nicament HTML i CSS.
Fig. 7: Llistat amb mu´ltiples accions
5.4.6 Desenvolupament d’un mo`dul d’exportacio´ d’in-
formacio´
A la plataforma hi ha una pa`gina on es poden visualitzar
totes les estades, a me´s de poder filtrar-les tenint en compte
criteris com curs acade`mic, empresa, estat, etc.
El que s’ha fet e´s afegir un boto´ d’exportacio´ dels
resultats a la part inferior de la pa`gina, que permetra` a
l’administrador realitzar l’exportacio´ dels resultats tenint
en compte els filtres aplicats en aquell moment.
Quan l’administrador prem el boto´ es realitza una crida
a l’API amb les dades de tots el filtres per a que al backend
es puguin buscar totes les estades que donen resultat segons
els filtres rebuts.
Una vegada s’obtenen totes les estades s’ha utilitzat el
mo`dul Laravel Excel [20], que facilita la creacio´ d’un fitxer
Excel donat un conjunt de resultats.
Finalment, es genera un fitxer Excel amb els camps: curs,
empresa, tutor/a empresa, tutor/a universitat, departament,
estudiant, mencio´ i estat.
5.4.7 Test final dels objectius implementats i prepara-
cio´ pel desplegament a produccio´
Abans de comenc¸ar amb la preparacio´ del desplegament
final es va realitzar un test exhaustiu de les noves funciona-
litats implementades al llarg del projecte, a me´s de realitzar
un test de les accions crı´tiques, com per exemple crear una
estada.
En aquest punt, es va comenc¸ar a analitzar quins aspectes
calia tenir en compte de cara al desplegament a produccio´.
En primer lloc, s’ha vist que l’entorn actual de produccio´
no utilitza Git. Per aixo`, s’haura` de generar un nou entorn al
servidor o clonar el repositori actual on s’ha desenvolupat
el projecte.
Tambe´ s’haura` de copiar al nou entorn tots els fitxers
esta`tics, com les imatges dels alumnes i els documents de
les estades i ofertes.
Pel que fa a la base de dades, s’hauran de crear totes
les noves taules i camps que s’han anat exposant en
l’explicacio´ de cada objectiu.
Per u´ltim, s’hauria d’activar el cron del servidor i verifi-
car que les co`pies de seguretat i les notificacions de l’admi-
nistrador funcionen correctament.
6 EXPOSICIO´ DE RESULTATS
Arribats a aquest punt e´s el moment d’exposar els resultats
assolits. En resum podem dir que s’ha aconseguit estabilit-
zar la plataforma i afegir noves funcionalitats que permeten
oferir als usuaris una eina me´s completa.
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A l’hora d’explicar els resultats fem refere`ncia a figures
que es poden veure a l’Ape`ndix de l’informe.
Un aspecte important que s’ha aconseguit integrar e´s el
nou sistema d’autenticacio´ (vegeu figura 8) de la UAB,
que ha perme`s que altres usuaris (tutors acade`mics i
estudiants) puguin accedir a informacio´ (vegeu figura 9)
com estadı´stiques i les seves estades associades. Aquest
canvi ha suposat un repte ja que s’ha tingut que integrar en
paral·lel un sistema de rols i permisos (vegeu figura 10 i
11) per garantir la confidencialitat de la informacio´ dintre
de la plataforma.
Respecte a la seguretat de la plataforma, gra`cies a
Laravel es mitiga qualsevol dels atacs me´s comuns en
aplicacions web com Cross Site Scripting (XSS), SQL
Injection, entre d’altres. A me´s, amb la correccio´ de
diferents errors en la desca`rrega de documents i els sistema
d’autoritzacio´, la plataforma encara e´s me´s robusta, me´s
segura i es garanteix que els diferents usuaris nome´s tenen
acce´s a la seva informacio´.
D’altra banda, per facilitar la feina a l’administrador
s’ha remodelat la pa`gina d’avisos per simplificar la seva
gestio´. A banda d’afegir la funcionalitat per a que es
puguin eliminar (vegeu figura 12), tambe´ s’ha afegit la
possibilitat d’eliminar una estada per a fer possible que
l’administrador pugui re-assignar l’oferta a un altre alumne.
La implementacio´ del mo`dul de suggeriments permet
que l’administrador pugui recollir el feedback que donen
els agents involucrats en el proce´s, i que posteriorment es
podria utilitzar de forma analı´tica i estadı´stica per millorar
diferents aspectes relacionats amb les estades. Aquest
mo`dul esta` integrat dins del panell d’una estada (vegeu la
figura 13) i tambe´ s’ha generat un llistat amb filtres on es
poden veure tots els comentaris (vegeu figura 14).
Com a darrera funcionalitat s’ha afegit l’opcio´ d’exportar
en format Excel (vegeu figura 15 i 16) un conjunt d’estades
segons uns filtres associats per extreure nome´s aquelles
estades que realment es volen analitzar.
Per tot aixo` considerem que els resultats assolits so´n els
esperats i definits en els objectius.
7 L I´NIES DE FUTUR
Encara que s’han aconseguit assolir tots els objectius
qualsevol projecte sempre te´ aspectes a millorar, ja siguı´
implementant noves funcionalitats o aplicant millores en
els mo`duls o estructura existents.
En primer lloc, crec que seria interessant fer una ana`lisi
de tota la interfı´cie gra`fica de la plataforma per identificar
possibles problemes respecte com s’esta` visualitzant la
informacio´ i modificar la lı´nia visual de l’aplicacio´ per
millorar l’experie`ncia d’usuari.
En segon lloc, caldria implementar el mo`dul de gestio´
d’ofertes que no s’ha pogut desenvolupar durant aquest
treball. Aquest mo`dul permetria a les empreses publicar
ofertes de pra`ctiques i als estudiants poder postular-se en
alguna d’aquestes. D’altra banda, una altra funcionalitat
interessant seria implementar un mo`dul de valoracio´
d’empreses per part dels estudiants, per a que els alumnes
puguin saber quines so´n les ”millors” empreses per a fer la
seva estada.
Respecte als llenguatges amb els quals esta` desenvolupa-
da l’aplicacio´, crec que suposaria una millora en rendiment
migrar l’aplicacio´ a un backend en NodeJS i actualitzar el
framework Javascript utilitzat per un me´s estable i amb me´s
funcionalitats que tambe´ permeti millorar l’experie`ncia de
l’usuari. A me´s, aquest canvi simplificaria el desenvolupa-
ment ja que els dos entorns (client i servidor) utilitzarien el
mateix llenguatge.
Per u´ltim, considero que la plataforma es va desenvolu-
par seguint una arquitectura que inicialment era correcta,
pero` ara que l’aplicacio´ ha comenc¸at a cre´ixer i cada ve-
gada e´s necessari implementar funcionalitats me´s comple-
xes, el codi comenc¸a a no ser mantenible i es complica la
implementacio´ de noves funcionalitats. Per tant, seria in-
teressant fer una refactoritzacio´ del codi per tal de seguir
bones pra`ctiques i implementar una arquitectura me´s es-
calable, mantenible i testable com podria ser l’arquitectura
Hexagonal [21] o l’arquitectura Clean [22].
8 CONCLUSIONS
Ara que es pot donar per acabat el treball de fi de grau, e´s
hora d’exposar les conclusions que s’han extret respecte
tota la feina que s’ha realitzat i els resultats que s’han
obtingut.
El fet d’agafar un projecte que ha estat desenvolupat per
altres companys te´ els seus aspectes positius, pero` tambe´
alguns de negatius, ja que el disseny de l’aplicacio´ o la
tecnologia amb la qual esta` desenvolupada poden suposar
barreres a l’hora d’assolir els nous objectius.
En aquest projecte l’adaptacio´ inicial ha sigut relati-
vament senzilla ja que anteriorment havia treballat amb
les tecnologies amb les quals estava desenvolupada la
plataforma. A me´s el disseny de l’aplicacio´ era molt
intuı¨tiu tant en la part backend amb Laravel com en la part
del client amb AngularJS. L’u´nic canvi que ha implicat
una mica me´s de dedicacio´ en aquesta etapa inicial ha
sigut la preparacio´ de l’entorn en local amb Laradock en
comptes d’utilitzar XAMMP com s’havia utilitzat en els
dos projectes anteriors.
Gra`cies a la utilitzacio´ de la metodologia Kanban i l’eina
Trello ha sigut molt fa`cil poder realitzar el seguiment de
l’estat de les tasques en les diferents etapes del projecte.
Aixo` ha sigut clau per a que s’hagin pogut implementar
gairebe´ tots els objectius. Nome´s ha quedat per desenvolu-
par el mo`dul de gestio´ d’ofertes, que es va proposar per si
al final sobrava temps.
El canvi me´s important respecte la versio´ pre`via ha sigut
convertir una aplicacio´ pensada per a un u´nic usuari a una
aplicacio´ on poden accedir diversos usuaris amb diferents
ADRIA´N CALVET GONZA´LEZ: TEST, MILLORA I DESPLEGAMENT DE L’APLICACIO´ DE GESTIO´ DE PRA`CTIQUES EXTERNES 9
privilegis. Aixo` ha suposat la necessitat d’implementar un
sistema de control d’acce´s i autoritzacio´ per als diferents
tipus d’usuaris per poder garantir un control exhaustiu a la
plataforma. A me´s s’han aplicat restriccions al client per
limitar l’acce´s a les diferents vistes aixı´ com al servidor per
a limitar l’acce´s a les dades.
Cal tenir en compte que es guarden dades personals i
d’avaluacio´ dels estudiants i no es poden permetre accessos
no autoritzats a dades que no corresponguin a l’usuari o
agent en qu¨estio´.
D’altra banda, s’ha analitzat i estabilitzat la versio´
anterior de la plataforma per poder aplicar totes aquestes
noves millores. Tambe´ s’ha desenvolupat un mo`dul per
a la gestio´ dels suggeriments de millora entre els agents
implicats en les estades. A me´s s’han aplicat noves millores
a la plataforma per a seguir les lı´nies de millora proposades
en els projectes anteriors i les necessitats detectades pel
coordinador de pra`ctiques amb l’objectiu de facilitar i op-
timitzar la seva feina. Algunes de les noves funcionalitats
han sigut la gestio´ dels avisos, els canvis d’assignacio´
d’estades i, com a me´s destacable, la implementacio´ d’un
mo`dul que permet l’exportacio´ dels llistats d’estades.
Per tot aixo` podem considerar que el resultat final
ha sigut molt satisfactori i s’espera que aquest projecte
continuı¨ simplificant les tasques de gestio´ al coordinador
de les pra`ctiques externes, i permeti als estudiants i tutors
una consulta ra`pida a les seves estades.
Pel que fa a la part personal, com que coneixia les tec-
nologies amb les quals anava a treballar, considero que a
nivell d’aprenentatge no ha suposat una millora destacable.
Tot i aixo`, durant el desenvolupament del projecte he adqui-
rit nous coneixements te`cnics amb la integracio´ de diferents
llibreries que no havia utilitzat abans. Pero` sı´ que cal des-
tacar que aquest projecte m’ha aportat molt pel que fa als
procediments i metodologies de gestio´ que he utilitzat.
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A.1 Figures de l’exposicio´ de resultats
Fig. 8: Sistema autenticacio´ SAC de la UAB.
Fig. 9: Perfil d’usuari.
Fig. 10: Seccio´ per a la gestio´ de rols i permisos.
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Fig. 11: Llistat de permisos.
Fig. 12: Canvis a la seccio´ per a la gestio´ dels avisos.
Fig. 13: Nova seccio´ de suggeriments per a una estada.
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Fig. 14: Llistat i filtres de la seccio´ de suggeriments.
Fig. 15: Llistat d’estades amb la funcionalitat d’exportacio´.
Fig. 16: Format del fitxer exportat del llistat d’estades.
